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Gestion du Contenu de Projet
PM05.00 -

L’envergure ou le contenu de projet est la façon de définir les limites ou frontières d’un projet. Sans une
définition claire et précise du contenu de projet, vous n'avez aucune chance de gérer le contenu
efficacement. Quand un projet est défini, certaines attentes sont exposées comme ce que le projet
permettra d'atteindre dans  un coût entendu et dans un délai convenu. Si les livrables d’un produit
changent, les estimations de coûts, d’efforts et la durée devraient aussi nécessité de changer. C'est
vraiment l'objectif de la gestion du contenu - veiller à ce que les premiers accords soient respectés et que
le gestionnaire de projet et le commanditaire soient d'accord pour toute modification des attentes initiales.
Une bonne gestion du contenu de projet est l’art d’amener le commanditaire à décider si les demandes de
changement doivent être approuvées.

Pré-requis
 Aucun

Objectifs de la formation
À la fin de la formation, les participants seront capables de:
 Décrire les bases de comment le contenu est lié aux projets et à la gestion de projet
 Définir les frontières d’un projet en utilisant la définition d’un projet et les processus de collecte des

exigences
 Gérer le contenu d'un projet de manière efficace,
 Établir les procédures appropriées pour la gestion des modifications du contenu

Public cible
 Les chefs de projet
 Les personnes qui ont besoin de comprendre ces concepts pour aider la gestion du contenu dans

leurs organisations

Contenu
 Les fondements de la gestion du contenu de projet
 Élaboration du contenu de projet
 Gestion du contenu de projet
 Procédures de gestion du contenu

Approche pédagogique
Présentation, discussion en groupe et exercices.

Durée
 1/2 jour (4 PDUs)
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